Scuola elementare Nosedo, Massagno

Tempistiche - Programma con valenza indicativa, che andra a confermarsi con le varie fasi esecutive

8
I.NL Fase mesi
' 3 rzulu. G Lug | AgelSet O | Nov] Do | Gen Fehlun M‘Nﬂﬂ G flug Aaolﬁu Oy |NgviDve Gen | Feb | Mar | Ape | MaglGiu |Lug LAga)Set ]m_i_lﬂg;]ﬂw Gien | Feb {Mar JApr IMagiGa |Lug Jut Yhow {0 JGern | Fel | Mar § Apr I-Iluj_ﬁu Lug § Ago
Progetto definitivo corpo aule &
1|preventivo di dettaglio 5m
3 Approvazione progettio
definitivo & preventivo corpo -
2| aule 1m
Emissione messagge municipale
4 per il credito di costruziona del
3|corpo aule 3m
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Primi capitolati corpo aule:
- 6 | preparazione uscita e rientro am
] “H
. 7| Paragone offerte, contratti 1m
| Progetto definitivo e preventivo
’ ) 8]d dettagho palestra & piscina Tm
|Approvazione del progetto
definitivo & preventivo corpo
' 3 im
Emissione messaggio municipale
per il credito di costruzione del
' ¥ 3m
Delibera del credito di
costruzione da parte del
- | 1| committente Im
Progetto esecutivo corpo
adestra 30m
¥ Primi capitolati corpo palestra:
" Azione uscita e rientro sm
14| Paragane offerte, contratti Im
3 Cantiere Corpo Ridle Ttappa/
= 15| Rimozione amianto 3m
15| Cantiere Corpo Aule 1 tappa 15m
= 16)Cantiere Corpo Aule 2*tappa 15m
17} Cantiere Corpo Palestra 26m
- 18] Traslocco @ installazione 1m
- Decisioni del committente inerenti il corpo aule
- Decissani del committente inerenti il corpo palestra
=
E Corpo Aube: Tempo di prooettazions ausmHcato
- Corpo Palestra: Tempo di progettazions suspicato
= - Corpo Aule: Tempo di costruzione auspicato
Bl coo Puestra: Tempo di costruzione auspicato
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